
Mise en place structure projet
& maquette référence Koha

Spécifications

Formations

Mise en production

Tests, développements et paramétrages

Avril 2009
Recrutement 
chef de projet

Mai-juin 2009
Formation équipe projet

Septembre 2009
Présentation maquette 
référence

Septembre-juin 2009
Formation groupes de 
travail

Mars-mai  2011
●Testeurs modules marché
●Formateurs modules hors marché
●Utilisateurs finaux « Fonctions de base, 
OPAC, catalogage » et « Bulletinage »

Septembre 2009
●GT « communication»
●GT « magasinage et entrées »

Mai 2010
Appel Offre 
Koha

Mars 2010
●GT « OPAC et recherche 
professionnelle »
●GT « Bulletinage »
●GT « Acquisitions »

Novembre 2010
●Dossier paramétrage 
« OPAC »
●Dossier reprise de 
données

Février 2011
●Synthèse des besoins « Bulletinage »
●Dossiers de conception « Communication » et 
« magasinage entrées »

Mars 2011
Synthèse des besoins « Acquisitions »

Mars 2001
Tests modules hors marché

Janvier-Mars 2011
Paramétrages et développements 
modules hors marché
Reprise de données

Juillet 2011-Février 2012
Tests modules marché

Janvier 2012
Marche à blanc module 
« communication »

Septembre 2011
Formateurs modules marché

Novembre 2011
Utilisateurs finaux 
« communication » et 
« acquisitions »

Janvier 2012
Ateliers communication

Mars 2011
●OPAC, recherche 
professionnelle
●Catalogage – Chargeur SUDOC
●Bulletinage

Novembre 2011 
Acquisitions

Décembre 2012
Inscriptions, prêts 
et retours

Janvier 2012
●Communication
●Magasinage et entrées

Retour d'expérience sur la mise en œuvre d'un 
SIGB libre, Koha (atelier B1)
Journée professionnelle BULAC – 2 avril 2012

Quel Calendrier ?


